Matskarsvagens samfillighetsférening
Verksamhetsberattelse for perioden 2020-01-01 — 2021-12-31

Styrelsen har under verksamhetsaret hallit 12 st. Protokollférda méten. Arsmoétet for 2020 hélls pa
fotbollsplan 20:e augusti med 16 medlemmar fran 15 fastigheter samt 0 fullmakter narvarande.

Arbeten utforda under 2020

- Allméant underhallsarbete

- Slagit dikeskanter med slaghack

- Atgarder for avledning av vatten (trummor, drinering och dikning)
- Underhall gronomraden

- Slutfort arbetet med Marstrandsvagen.

- Asfaltering av Kulleskarsvagen

- Asfaltering av Matskéarsvagen 34 och justering av gupp i omradet.
- Dranering av gronytan vid fotbollsplanen/lekplatsen

Under 2020 sa har vi dntligen fatt fardigt anslutningen till Marstrandsvagen vilket ar ett projekt som
har foljt med oss under manga ar och varit en del av forattningsbeslutet som fattades 2014-10-10.

Totala kostnaden uppgick till 3.956.386 kr vilket var mer @n budgeterat 2.550.000 kr.

Kostnaden for anslutningen som 6verskred budget (1.406.386 kr) bestar till stor del av kostnader for
nedlaggning av VA ledningar till de 5 fastigheterna som ligger langst ner pa
Matskarsvagen/truskdrsvagen. Detta gjordes enligt en 6verenskommelse med Kungélvs Kommuns
VA-verk. Kostnaden for detta arbete uppgick till 950.654 kr och vi har vidarefakturerat 950.654 kr till
Kungdlvs kommunen vilket ligger med som en extra intdkt i resultatrapporten som inte heller 13g med
i budget.

Ytterligare fordyrningar var en trumma under marstrandsvagen som var trasig kostnad ca 80.000 kr,
handpaddning av hela infarten pga av viberationer/ojud hos ndrmast boende ca 60.000 tkr samt
tilldggsbestallningar vi gjort som cykelstall, trad, justering av gupp, mm.

Hela anslutningen utférdes med prisuppgift utifran en mangdbeskrivning som Gillis Olsson upprattat
infor arbetet, vi skickade ut forfragningsunderlag till 5 entreprendrer, vi fick svar fran 3 st och
Agnesbergsgravtjanst var ca 600 tkr billigare dn tvaan. Arbetet var utdraget da vi paborjade det innan
arsskiftet for att fa del av ett extra bidrag fran trafikverket (309.705 kr) och sen slutférdes arbetet
senare under varen sa att marken skulle hinna satta sig innan asfaltering.

Vi gick dven utanfor budgeten for 2020 géllande ytterligare nagra punkter dar storsta delen ar
asfalteringen av kulleskarsvagen samt vagen upp till matskarsvagen 34.

Kulleskarsvagen var en grusvag i bra skick som byggdes ganska nyligen, vi sag att regnvatten borjade
forstora vagen och att vi skulle beh6va gora justeringar och lagga pa nytt grus. Istéllet for att laga sa
tog vi beslutet att asfaltera denna i samband med asfalteringen av infarten vilket blev betydligt
billigare da kostnaden for asfalt sjonk samt att maskinerna fanns pa plats sa det blev ingen ny
framkorningsavgift. Kostnaden for kulleskadrsvagen blev 218.000 kr, uppskattad kostnad for justering
av grus berdknades uppga till ca 120 tkr.



Infarten mot fastigheterna pa matskarsvagen 34 var i mycket daligt skick dacksparen var sa djupa att
underredet pa bilarna skrapade i.

Vi har valt att gora de har asfalteringarna som ett langsiktigt underhall av de grusvagar som &r utsatta
for onormalt stort slitage fran nederbord, battre att asfaltera vagen istéllet for géra upprepade
reparationer med grus. Det ar mer kostnadseffektivt pa langre sikt speciellt da risken for stora skyfall
troligtvis 6kar i framtiden. Vilket vi sett under 2021 dar vi lagt nastan 100.000 kr i
reparationskostnader pa grusvagar efter regnovader.

Vi har pabdrjat projekteringen av belysning samt en stor asfaltering i omradet som ocksa finns med i
forattningsbeslutet fran (2014-10-10). Kostnaden foér de har arbetena berdknas uppga till ca 6 mkr
vilket innebar att vi kommer behéva lana kapital for att kunna genomfora projektet.

Vi har haft preliminara samtal med tva banker om majligheten att fa lana kapital och det ser inte ut
att bli ndgot problem daremot sa har bada bankerna dterkommit med synpunkter pa féreningens
egna kapital i projektet, vi kan fa lana ca 60-70% av summan som behdvs, indikativ amorteringstid ar
20 ar Kommer skicka ut en offertforfragan till flera banker infér ny upplaning.

Vi har infér 2021 foreslagit en hojd arsavgift for att skaffa oss det kapitalet som bankerna efterfragat,
kommer dven att fylla upp den reparationsfond som enligt forattningsbeslutet ska finnas i féreningen
men som inte ar upprattad sedan tidigare.

Infor arsmotet 2021 s vill vi ocksa gora er uppmarksammade pa att vi har en ordférande som
kommer avga och valberedningen har hittills letat efter en ersattare utan att lyckas. Vill uppmana sa
manga som mojligt att komma pa arsmotet och fundera 6ver vad ni kan bidra med till var forening.

Kan vi inte vélja en ny ordférande sa kommer vi inte kunna slutféra arsmotet och istéllet behdva
boka ett nytt arsmote for val av ordférande sa snart som majligt. Hittar vi ingen medlem som vill ta
pa sig jobbet som ordférande sa kommer vi fa képa in den tjansten fran externt hall vilket kommer
innebdra en 6kad kostnad.
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